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Sachstandsbericht
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Art:
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Federführend: Fachbereich
Geodaten und
Verkehrsanlagen

   

Ziele: Innenstadt lebendig halten

  Stadtteile aufwerten

 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
gewährleisten

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Kenntnisnahme

30.11.2023  TO Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung
und Umwelt (22)

    PA

Vorlage
Vorlage-Sammeldokument
Beschlüsse

Anlagen:

Anlage 1_Projektstatusbericht_Nr.01  

Anlage 1.1_Meilensteinterminplan  

Anlage 1.2_Termine Projektfortschritt  

Anlage 2.1_Vertragsübersicht  

Sachverhalt:
 
Veranlassung
Mit der Vorlage VO/2023/1955-03 aus der Sitzung des Rates der Stadt Osnabrück vom
27.06.2023, wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Maßnahmen und Beschlüsse
für die Teileinziehung des Neumarktes unverzüglich vorzubereiten. Eine Verzögerung des
Projekts "Umgestaltung des Neumarkts“, eine Rechtsunsicherheit und  ein erneuter Stillstand
des Projekts sind bei den Überlegungen zu vermeiden.
 
Die aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen in Bezug auf den Verzicht auf den
motorisierten Individualverkehr (MIV) und den teilweisen Verzicht auf den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) im Bereich vor dem Landgericht, stehen im unmittelbaren
Zusammenhang mit den Planungsleistungen zur "Umgestaltung Neumarkt". Diese sind mit
zusätzlichen Planungsanforderungen verbunden.
  
Mit dieser Mitteilungsvorlage soll die Politik über den aktuellen Sachstand des Projekts
"Umgestaltung Neumarkt" in Kenntnis gesetzt werden. Zur detaillierten Darstellung des Status
quo wird auf die Anlage "Projektsachstandsbericht" verwiesen.
 
Projektsachstand:
Der Bericht beschreibt den Fortschritt und die Entwicklung des Projekts "Umgestaltung
Neumarkt" in Osnabrück in der Bearbeitungszeit von November 2022 (Abschluss
Mediationsvereinbarung) bis Oktober 2023.
 
Hierin wurden Bewertungen der aktuellen Projektphasen und des Gesamtprojektverlaufs
zur  inhaltlichen, zeitlichen und finanziellen Entwicklung mit Hilfe einer Statusliste
vorgenommen. Die nachfolgenden Stati sollen hierbei relevante Abhängigkeiten und die damit
einhergehenden Risiken und Handlungsbedarfe aufzeigen. Dabei bedeuten:

Planmäßig: Das Ziel wird nach heutiger Einschätzung erreicht.
Bedenklich: Die Erreichung des Ziels ist nach heutiger Einschätzung gefährdet.
Kritisch: Die Erreichung des Ziels ist nach heutiger Einschätzung nicht möglich.

 
Detailliertere Informationen zu Projektrisiken, zum Planungsprozess (inhaltlich, zeitlich,
finanziell) und zu bisherigen sowie ausstehenden Entscheidungen sind den der Vorlage
beigefügten Anlagen zu entnehmen.
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Die Verwaltung wird über den Projektfortschritt halbjährlich in Form weiterer
Sachstandsberichte informieren.
 
Gez. Bohne

 

Anlage/n:
 

Projektsachstandsbericht
Meilensteinterminplan
Termine im Projektfortschritt
Vertragsübersicht

 

 

Anlagen:  

  Nr. Status Name    

1 öffentlich Anlage 1_Projektstatusbericht_Nr.01 (923 KB)      

2 öffentlich Anlage 1.1_Meilensteinterminplan (180 KB)      

3 öffentlich Anlage 1.2_Termine Projektfortschritt (959 KB)      

4 öffentlich Anlage 2.1_Vertragsübersicht (149 KB)      
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